
Id Opgavenavn

1 EF Bolyst-vinduesudskiftning
2 Mobilisering
3 1.del
4 Stillads opsætning
5 Murerarbejder på facacde
6 Vinduesudskiftning
7 Andre tømrer & fuge opgaver
8 2.del
9 Stillads opsætning
10 Murerarbejder på facacde
11 Vinduesudskiftning
12 Andre tømrer & fuge opgaver
13 3.del
14 Stillads opsætning
15 Murerarbejder på facacde
16 Vinduesudskiftning
17 Andre tømrer & fuge opgaver
18 Gennemgang og udbedring
19 Aflevering / afrigning
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Andre tømrer& fuge opgaver

Gennemgang og udbedring
Aflevering / afrigning
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