
Id FAG Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående
opgaver

% færdigt Kommentarer

1 E/F Marielyst Tid JF.Udbud 111 dage fr 01-08-25 fr 09-01-26 0%

2 Byggeplads 5 dage fr 22-08-25 to 28-08-25 4SS-5 dage 0%

3 Facade Peterbangsvej 86 dage? ma 11-08-25 ma 08-12-25 17%

4 Sti Stillads 8 dage fr 29-08-25 ti 09-09-25 100%

5 Omø Facade rens 8 dage on 10-09-25 fr 19-09-25 4 100%

6 Mu Facade fils/samt rep 10 dage ma 22-09-25 fr 03-10-25 5 100%

7 Mu Stilstand rådg. Facade se BM 6 dage ma 06-10-25 ma 13-10-25 6 100%

8 MU Ekstra. Rådgiver 
fuldspuds 

7 dage ti 14-10-25 on 22-10-25 7 100%

9 Maler Facade Maler/rep. 10 dage to 23-10-25 on 05-11-25 8 0%

10 Sti Omlægning stillads 3 dage to 06-11-25 ma 10-11-25 9 0%

11 Maler Renovering vinduer 5 dage ti 11-11-25 ma 17-11-25 10 0%

12 Blik Arbejde Blik/Skiffer. 7 dage ti 11-11-25 on 19-11-25 10 0%

13 Tø Vinduer leveres inkl opsæt0 dage ma 13-10-25 ma 13-10-25 0% Lev uge 42

14 Tø Vindues udskiftning 8 dage to 20-11-25 ma 01-12-25 12 0%

15 Tø Sålbænke 5 dage ti 02-12-25 ma 08-12-25 14 0%

16 Fu Fugearbejde 3 dage ma 08-12-25 on 10-12-25 15AS-1 dag 0%

17 Sti Stillads ned 10 dage to 11-12-25 ma 29-12-25 16 0%

18

19 Facade Marielystvej 143 dage? ma 11-08-25 on 04-03-26 9%

20 Sti Stillads 13 dage on 10-09-25 fr 26-09-25 4 100%

21 Vejrlig Vejrlig Stillads 
15-16-17-18

4 dage fr 26-09-25 on 01-10-25 100%

22 Omø Facade rens 12 dage to 02-10-25 fr 17-10-25 21 90%

23 MU Stilstand grundet ny 
behandling

3 dage ma 20-10-25 on 22-10-25 22 0%

24 Mu Facade fils/samt rep 15 dage to 23-10-25 on 12-11-25 23 0%

25 MU Ekstra. Rådgiver 
fuldpuds

3 dage to 13-11-25 ma 17-11-25 24 0%

26 Maler Facade Maler/rep. 13 dage ti 18-11-25 to 04-12-25 25 0%

27 Sti Omlægning stillads 3 dage fr 05-12-25 ti 09-12-25 26 0%

28 Maler Renovering vinduer 5 dage on 10-12-25 ti 16-12-25 27 0%

29 Blik Arbejde Blik/Skiffer. 7 dage on 10-12-25 to 18-12-25 27 0%

30 Tø Vinduer leveres inkl opsæt0 dage on 17-12-25 on 17-12-25 31SS-2 dage 0% Lev 45-46

31 Tø Vindues udskiftning 8 dage fr 19-12-25 ti 06-01-26 29 0%

32 Tø Sålbænke 5 dage on 07-01-26 ti 13-01-26 31 0%

33 Fu Fugearbejde 5 dage on 14-01-26 ti 20-01-26 32 0%

34 Sti Stillads ned 10 dage on 21-01-26 ti 03-02-26 33 0%

35 forsinkede altan døre 1 dag? ma 08-12-25 ma 08-12-25 0%

36

37 O.V Kjettingens alle 143 dage? ma 11-08-25 on 04-03-26 0%

38 Sti Bygherrer tilkøb 
overdæk

5 dage ma 20-10-25 fr 24-10-25 0%

39 Sti Stillads 8 dage ma 27-10-25 on 05-11-25 38 0%

40 Omø Facade rens 8 dage to 06-11-25 ma 17-11-25 39 0%

41 Mu Facade fils/samt rep 10 dage ti 18-11-25 ma 01-12-25 40 0%

42 Mu Rådgiver ekstra 
behandling

4 dage ti 02-12-25 fr 05-12-25 41 0%

43 Maler Facade Maler/rep. 10 dage ma 08-12-25 fr 19-12-25 42 0%

44 Sti Omlægning stillads 3 dage ma 22-12-25 ma 29-12-25 43 0%

45 Maler Renovering vinduer 5 dage ti 30-12-25 on 07-01-26 44 0%

46 Blik Arbejde Blik/Skiffer. 7 dage ti 30-12-25 fr 09-01-26 44 0%

47 Tø Vinduer leveres inkl 
opsæt

0 dage to 08-01-26 to 08-01-26 48SS-2
dage

0% Lev 
47 - 
48 

48 Tø Vindues udskiftning 5 dage ma 12-01-26 fr 16-01-26 46 0%

49 Tø Sålbænke 5 dage ma 19-01-26 fr 23-01-26 48 0%

50 Fu Fugearbejde 3 dage ma 26-01-26 on 28-01-26 49 0%

51 Sti Stillads ned 10 dage to 29-01-26 on 11-02-26 50 0%

52

53 Gård 143 dage? ma 11-08-25 on 04-03-26 0%

54 Lift 1 dag? on 03-09-25 to 04-09-25 55SA 0%

55 Maler Renovering af vinduer16 dage to 04-09-25 to 25-09-25 0%

56 Vejrlig Vejrlig maler 
15-16-17-18

4 dage fr 26-09-25 on 01-10-25 55 0%

57

58

59 Bodega (skal 

lukkes i gul 

periode) 

15 dage ma 17-11-25 fr 05-12-25 0%

60 opsætning af 
afdækning

2 dage ma 17-11-25 ti 18-11-25 61SS-2
dage

0%

61 Omø Facade rens 3 dage on 19-11-25 fr 21-11-25 40AS+1 dag 0%

62 Mu Facade 
fils/samt rep

3 dage ma 24-11-25 on 26-11-25 61 0%

63 Maler Facade 
Maler/rep.

5 dage to 27-11-25 on 03-12-25 62 0%

64 Tø Vindues 
udskiftning 

2 dage to 04-12-25 fr 05-12-25 63 0%

65

66 Platform PETERBANGSVEJ M GÅRD1 dag? to 16-10-25 to 16-10-25 56 0%

67 Blik platforr 6 dage fr 17-10-25 fr 24-10-25 66 0%

68 platform Marielystvej mod
gården

1 dag? ma 27-10-25 ma 27-10-25 67 0% ryk 
1

69 Blik 0 dage ma 27-10-25 ma 27-10-25 68 0%

70 platform O.V Kjettingens 
alle 

1 dag? ti 28-10-25 ti 28-10-25 69 0% ryk 
2

71 Blik 8 dage on 29-10-25 fr 07-11-25 70 0%

72 Platform Peterbangsvej m.
gård

1 dag? ma 10-11-25 ma 10-11-25 71 0% ryk 
3

73 Tø Vindues leverance 0 dage ma 27-10-25 ma 27-10-25 0% Lev 44

74 Tømrer vinduer inkl 
sålbænk 

6 dage ti 11-11-25 ti 18-11-25 72 0%

75 Fugemadn 2 dage on 19-11-25 to 20-11-25 74 0%

76 Platform Marielystvej mod
gården

1 dag? fr 21-11-25 fr 21-11-25 75 0% ryk 
4

77 Tømrer vinduer inkl 
sålbænk 

10 dage ma 24-11-25 fr 05-12-25 76 0%

78 Fugemadn 2 dage ma 08-12-25 ti 09-12-25 77 0%

79 Platform O.V Kjettingens 
alle m.gård

1 dag? on 10-12-25 on 10-12-25 78 0% ryk 
5 

80 Tømrer vinduer inkl 
sålbænk 

10 dage to 11-12-25 ma 29-12-25 79 0%

81 Fugemadn 15 dage ma 11-08-25 fr 29-08-25 0%

82 Aflevering 15 dage? to 12-02-26 on 04-03-26 0%

83 Afleverings 
foretning 

1 dag? to 12-02-26 to 12-02-26 51 0%

84 Førgennemgang1 dag to 12-02-26 to 12-02-26 83SA-1 dag 0%

85 Mangeludberdring 14 dage fr 13-02-26 on 04-03-26 83 0%

E/F Marielyst Tid JF.Udbud

Byggeplads

Sti Stillads

Omø Facade rens 

Mu Facade fils/samt rep

Mu Stilstand rådg. Facade se BM 

MU Ekstra. Rådgiver fuldspuds 

Maler Facade Maler/rep.

Sti Omlægning stillads

Maler Renovering vinduer

Blik Arbejde Blik/Skiffer.

13-10

Tø Vindues udskiftning 

Tø Sålbænke 

Fu Fugearbejde

Sti Stillads ned

Sti Stillads

Vejrlig Vejrlig Stillads 15-16-17-18

Omø Facade rens 

MU Stilstand grundet ny behandling

Mu Facade fils/samt rep

MU Ekstra. Rådgiver fuldpuds

Maler Facade Maler/rep. 

Sti Omlægning stillads

Maler Renovering vinduer

Blik Arbejde Blik/Skiffer.

17-12

Tø Vindues udskiftning 

Tø Sålbænke 

Fu Fugearbejde

Sti Stillads ned

forsinkede altan døre

Sti Bygherrer tilkøb overdæk

Sti Stillads

Omø Facade rens 

Mu Facade fils/samt rep

Mu Rådgiver ekstra behandling

Maler Facade Maler/rep.

Sti Omlægning stillads

Maler Renovering vinduer

Blik Arbejde Blik/Skiffer.

08-01

Tø Vindues udskiftning 

Tø Sålbænke 

Fu Fugearbejde

Sti Stillads ned

Lift 

Maler Renovering af vinduer

Vejrlig Vejrlig maler 15-16-17-18

opsætning af afdækning

Omø Facade rens 

Mu Facade fils/samt rep

Maler Facade Maler/rep.

Tø Vindues udskiftning 

Platform PETERBANGSVEJ M GÅRD

Blik platforr

platform Marielystvej mod gården

27-10

platform O.V Kjettingens alle 

Blik

Platform Peterbangsvej m. gård

27-10

Tømrer vinduer inkl sålbænk 

Fugemadn

Platform Marielystvej mod gården

Tømrer vinduer inkl sålbænk 

Fugemadn

Platform O.V Kjettingens alle m.gård

Tømrer vinduer inkl sålbænk 
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