



Forventet tidsplan

11.04.2024

Stillads :	ca. 2 uger
Vinduer/murer:	2 uger
Maler:	1 Uge
Demontering af stillads:	1-2 uger